

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2020
(ďalej len zmluva)
(ďalej len dodatok č. 1)

uzatvorenú medzi:

- 1.1 **Objednávateľ :** **Obchodné meno: Obec Horný Bar**
Sídlo: **Horný Bar 184, 930 33 Horný Bar**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
číslo účtu IBAN: **SK71 0200 0000 0000 1892 8122**
IČO: **00 305 421**
V zastúpení : **Štefan Bodó – starosta obce**
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
- 1.2 **Zhotoviteľ :** **Obchodné meno: S-Stavby s.r.o.**
Sídlo: **Póšfa 8, 930 34 Holice**
IČO **47 244 755**
Zapísaný v Obchodnom registri: **Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 32305/T**
DIČ **2023674906**
IČ DPH: **SK2023674906**
Bankové spojenie: **SLSP a.s.**
Číslo účtu: **SK19 0900 0000 0050 4596 6530**
Zastúpený: **Adriánom Sebóm – konateľom spoločnosti**
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Predmet dodatku:

Z dôvodu neukončenia stavebných prác ostatných inžinierskych sietí na trase predmetu výstavby v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v súlade s ust. čl. X, bod. 10.4 pôvodnej zmluvy Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo vo veci zmeny termínu ukončenia diela uvedeného v bode 2.1 pôvodnej zmluvy - pre stavbu:

„**Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“ SO 02 CESTY A CHODNÍKY** v tomto znení:

Čl. II. Čas plnenia sa upraví nasledovne:

Bod 2.1 sa mení a nahradí sa pôvodný text týmto znením:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela
Zhotoviteľom,

Termín ukončenia realizácie diela: **1. etapa: do 0921**
 2. etapa: do 0522
 3. etapa: do 1222

(Termíny sa upresnia na základe schváleného harmonogramu prác!)

II. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Hornom Bare, dňa 21.12.2021


V Hornom Bare, dňa : 21.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
Štefan Bodó – starosta obce


S - Stavby s.r.o.
Póšta 8, 930 34 Holicé
IČO:47244755, IČ DPH:SK2023674906
Tel.:0903 273 862,0905 648 093


.....
Adrián Sebő – konateľ spoločnosti